

计算机硬件类综合性课程设计工作周志

专业	计算机科学与技术（实验班）		班级	230710	组号	五
组员	学号	姓名	学号	姓名		
	23071005	侯景祺	23071031	李佳萌		
	23071023	康昊轩				
题目:						
分工（按人）:						
实施阶段（第 4-15 周）						
第 4 周（进度）						
第 5 周（进度） 尚未确定，驾驶员疲劳监测						
第 6 周（进度） 已确定选题，设计方案、分工内容 选题为驾驶员疲劳检测系统						
第 7 周（分工完成情况） 已完成方案的修改和提交所需设备模块， 每队均开始进行自己的 IP 部分设计						
第 8 周（分工完成情况） 侯景祺：完成 SVM IP 设计，正在进行 PC 端 SVM 预训练。 康昊轩：学习 UART / SPI 相关，进行状态机设计和 Verilog 编写等内容。						

李佳萌？ 李佳萌病假

第9周（分工完成情况）

侯永祺：完成 SVM 模型超参数生成，正在进行 block design (vivado)
李佳萌：完成 DVP、SCCB 部分代码的编写，在进行调试
康昊轩：协助

第10周（分工完成情况）

康昊轩

第11周（分工完成情况）

康昊轩：UART 烧录调试、GPIO 仿真中。
李佳萌：OV7670 正在下板测试。
侯永祺：完成 block design，完成上板 SVM 通路测试。

第12周（分工完成情况）

侯永祺：完成中期检查要求，测试软件端性能、本地化模型。
李佳萌：还未完成中期检查要求，在测试封装的 IP
康昊轩：完成 UART、GPIO 硬件烧录，正在连接 AXI 以满足系统需求。

第13周（分工完成情况）

康昊轩：完成 GPIO、UART 的 AXI 连接，调试 OLED 中 → 注意速度
侯永祺：完成新 IP 设计，板端验证，正在进行性能优化工作。
李佳萌：正在调试 OV7670 的 DMA 部分，还未显示图像 → 注意速度 2026.5.26

第14周（分工完成情况）

侯永祺：完成合并 block design 的规划工作。
李佳萌：能实现播放视频流，在解决视频卡顿的问题
康昊轩：辅助合并 + OLED 调试 IP 进度？ 2026.6.2

第15周（分工完成情况）

李佳萌：摄像头部分已经完成，辅助调试，目前视频能流畅地显示，几乎没有抖动问题
康昊轩：协助
侯永祺：正在进行整套系统软件测试

本人承诺：

我已确认本表所填内容与实际情况完全相符。

承诺人：侯永祺 李佳萌 签字日期：2026年6月9日

说明：填写分工完成情况时每人一行，格式为：“组员姓名：工作内容”，个人完成多项任务时请编号。